(Casovy harmonogram je pouze orienta¢ni, mGze dojit ke zrychleni &i zpozdéni administrace zadosti)

EVROPSKA UNIE

Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Casovy harmonogram

Vyzva MAS €. 3/2019 — PR PRV
MAS Sdruzeni SPLAV

Akce

termin

Casové nastaveni

Seminar pro Zadatele

7.2.2019 v 9,00 hodin

Vyhlaseni vyzvy Min. 4 tydny pfed ukonéenim | 1.2.2019
prijmG ZOD
Ptijem zadosti na MAS (pfes PF) | Min. 2 tydny 15.2.-8.3.2019

Administrativni kontrola a
kontrola pfijatelnosti

20 pracovnich dni

0d 11.3.-5.4.2019

Oprava nedostatk(l Zadatelem
I+11

2x 5 pracovnich dni

Pribéiné do 5.4.2019

Informovani Zadatell o Do 3 pracovnich dna Do 8.4.2019
vysledku kontrol
Moznost podani Zadosti o 21 kalendéafnich dnG 9.4.-29.4.2019

prezkum Zadatelem
(administrativni kontrola +
pfijatelnost)

Zasedani vybérové komise |

pravdépodobny termin

v tydnu 8.-12.4.2019

Zasedani vybérové komise |l pravdépodobny termin 30.4.2019
Zasedani programového vyboru | pravdépodobny termin 30.4.2019
— schvaleni vybéru projektl

Informovani o vysledku 2.5.2019
podaného prezkumu

(administrativni kontrola +

prijatelnost)

Informovani zadatell o 1 pracovni den Do 2.5.2019

vybéru/nevybéru zadosti

Moznost podani Zadosti o
prezkum Zadatelem (bodové
hodnoceni)

21 kalendarnich dnd

0Od 2.5.do 23.5. 2019

Informace o vysledku Do 28.5.2019
podaného prezkumu (bodové
hodnoceni
Verifikace ZOD na MAS a jeji Min. 3 pracovni dny pred Do 4.6.2019
predani zadateli terminem registrace na RO

SZIF
Odeslani ZOD 7adatelem na RO | Termin registrace na RO SZIF | 7.6.2019
SZIF pred Portal Farmare
DoloZeni VR a aktualizované Termin predloZeni na RO SZIF | 16.8.2019
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