EVROPSKA UNIE

Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova

) G -

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Casovy harmonogram

Vyzva MAS ¢. 6/2022 — PR PRV
MAS Sdruzeni SPLAV

(Casovy harmonogram je pouze orienta¢ni, mGze dojit ke zrychleni &i zpozdéni administrace zadosti)

Akce

termin

Casové nastaveni

Seminar pro Zadatele

5.4.2022 v kancelari Sdruzeni SPLAV v RK od 9 h.

Vyhlaseni vyzvy

Min. 30 kalendafnich dn(
pred ukonéenim piijmu ZOD

1.4.2022

Prijem Zadosti na MAS (pfes PF)

Min. 14 kalendarnich dna

14.4.-2.5.2022

Administrativni kontrola a
kontrola prijatelnosti

20 pracovnich dni
(mozno prodlouzit)

0d 3.5.-3.6.2022

Oprava nedostatk(l Zadatelem
I+11

2x 5 pracovnich dni

Pribéiné do 17.6.2022

Informovani Zadatell o Do 3 pracovnich dna Do 17.6.2022
vysledku kontrol
Moznost podani Zadosti o 21 kalendéafnich dnt 18.6.-8.7.2022

prezkum Zadatelem
(administrativni kontrola +
pfijatelnost)

Zasedani vybérové komise |

pravdépodobny termin

vtydnu 11.7.-15.7.2022

Zasedani programového vyboru
— schvaleni vybéru projektd

pravdépodobny termin

v tydnu 18.7.-22.7.2022

Zasedani VK Il + PV 11

pravdépodobny termin

(v pfipadé odvolani) bude upfesnéno

Informovani o vysledku
podaného prezkumu
(administrativni kontrola +
prijatelnost)

(v pfipadé odvolani) bude upfesnéno

Informovani zadatelll o
vybéru/nevybéru zadosti

1 pracovni den

Do 25.7.2022 (dle zasedani VK/PV)

Moznost podani Zadosti o
prezkum Zadatelem (bodové
hodnoceni)

21 kalendarnich dni

0Od 26.7. do 16.8.2022

Informace o vysledku Do 25.8.2022
podaného prezkumu (bodové
hodnoceni
Verifikace ZOD na MAS a jeji Min. 3 pracovni dny pred Do 26.8.2022
predani zadateli terminem registrace na RO

SZIF
Odeslani ZOD 7adatelem na RO | Termin registrace na RO SZIF | 31.8.2022
SZIF pred Portal Farmare
DoloZeni CM/VR a Termin predloZeni na RO SZIF | 9.11.2022
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